[image: image1.jpg]



Checklista

Checklista Riskanalys

	Riskbeskrivning
	Kommentar

	1. Projektets storlek
	

	Total kalendertid för hela projektet


	

	Installationstidpunkt (kalendertid, verksamhetsfaktorer)


	

	Antal organisatoriska enheter i projektet


	

	Är systemägare utsedd?


	

	Antal andra system som projektet är beroende av


	

	Beräknat antal användare i drift, lokalt och externt


	

	Antal organisatoriska enheter i drift


	

	2. Verksamhetens förutsättningar
	

	Typ av projekt (vidareutveckling, ersättning av system/manuella rutiner, ny verksamhet)
	

	Förändringar i de manuella rutinerna


	

	Medför systemet formella organisationsförändringar (resurser och kompetens)
	

	Förändringar i arbetsrutiner (resurser, kompetens)


	

	Förändringar i arbetsmiljö (resurser, kompetens)


	

	Behov av utbildning för att använda systemet


	

	Frekvens och volym i förändringar i bakomliggande regelverk
	

	Kvalité på dokumentation av bakomliggande regelverk


	

	Användarnas attityd till det nya 


	

	Påverkan på externa kunder


	

	Påverkan på externa leverantörer


	

	3. Teknologi
	

	Antal leverantörer som projektet är beroende av


	

	Krävs ny extern utrustning?


	

	Krävs ny lokal utrustning?


	

	Krävs ny arbetsplatsutrustning?


	

	Krävs nya leverantörskontakter?


	

	Leverantörens erfarenhet av utrustningen


	

	Andra kunders erfarenheter av leverantören


	

	Leverantörens kundstödsfunktion


	

	Erfarenheter av vald kommunikationsteknik (organisationen, leverantören, standard på marknaden)
	

	Nya utvecklingsverktyg


	

	4. Projektorganisation
	

	Projektledarens kunskap om verksamheten


	

	Projektledarens kunskap om tillämpningsområdet


	

	Projektledarens kunskap om den teknik som används i projektet
	

	Projektledarens erfarenhet av projekt i denna storlek


	

	Projektledarens erfarenhet av denna typ av projekt


	

	Har projektet separat projektadministratör


	

	Hur stor kunskap har projektadministratören om den projektstyrningsmetod som används?
	

	Projektadministratörens erfarenhet av projekt i denna storlek


	

	Omfattningen av verksamhetens personals deltagande i projektet
	

	Proportionen mellan verksamhetskompetens och ADB-kompetens i projektet
	

	Hur lång erfarenhet verksamhetens personal har av verksamhetsområdet
	

	Har projektet en styrgrupp?


	

	Är projektets alla intressenter med i styrgruppen?


	

	Är styrgruppen tillräckligt engagerad?


	

	Har styrgruppen tillräcklig verksamhetskompetens?


	

	Har styrgruppen tillräcklig affärsmässighet?


	

	Har projektet en referensgrupp?


	

	Referensgruppens intressenter, engagemang och verksamhetskunskap
	

	Systemförvaltningsorganisation fastställd och med tillräcklig insyn i projektet?
	

	Regler och rutiner för ändringhantering


	

	Projektinformation till olika intressenter


	

	Berörda linjechefers engagemang


	

	Förankring av slutprodukten hos berörda linjechefer


	


	5. Projektets förutsättningar
	

	Sifferunderlagens kvalite och detaljnivå


	

	Kalendertiden för projektets genomförande


	

	Antal delprojekt inom projektet


	

	Projektets prioritet i verksamheten


	

	Sannolikhet för förändringar i prioriteten


	

	Resursbehov kontra resurstillgång


	

	Beroenden till andra projekt


	

	Riskbedömning av de andra (beroende) projekten


	

	Tidsmarginal mellan beroende projekt


	

	Antal personer på heltid när projektet är som störst


	

	Personer på heltid i relation till totala antalet personer


	

	Sitter projektet väl samlat?


	

	Finns projektets personal på samma geografiska ort


	

	Används en etablerad utvecklingsmodell?


	

	Tillgång till maksinella resurser under utvecklingstiden och testperioden
	

	Används en etablerad projektstyrningsmetod?


	

	Används en etablerade metod för systemtest?


	

	Används en etablerad metod för riskanalys?


	

	Finns riktlinjer och standard för kvalitetsgranskning?


	

	Genomförs kvalitetssäkring av personal utanför projektet?


	

	Risker för samarbetsproblem


	

	Risker för personalomsättning
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